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Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre la necesidad de estudiar el equilibrio económico en los contratos 
administrativos y el rompimiento  de éste, por tal razón la sociedad, en general, necesita ser orientada con 
eficacia en el manejo de la contratación estatal, especialmente en el campo financiero del contrato, cada vez 
que éste se vea afectado en su ecuación contractual por causas ajenas al contratista y atribuibles al Estado al 
generar costos mayores a los acordados en el contrato, por consiguiente, los sujetos contractuales deben ser 
orientados sobre las consecuencias de los poderes exorbitantes de la administración frente a la contratación 
estatal. Por ello, se reflexiona sobre tres aspectos elementales, desarrollados en el marco de la metodología de 
la investigación: el equilibrio económico en los contratos administrativos, la Teoría del Hecho del Príncipe 
y sus raíces históricas, el Hecho del Príncipe en el Estado colombiano: su efecto en los contratos públicos.
Palabras clave:  Hecho del Príncipe, contratos administrativos,  equilibrio económico.
Abstract
The present article reflexes about the necessity of studying the economic equilibrium within the 
administrative contract and the breaking of it, for this reason, the society in general needs to be educated 
with efficiency about the management of state contract, especially in the financial field of the contract, every 
time its contractual equation is affected by external causes that are attributable to the State who generates 
more costs on top on the agreed ones within the contract. Considering this, the contractual subjects must be 
orientated about the consequences of the exorbitant powers of the Administration with respect of the State 
contracting. It is analyzed in the present text about three fundamental aspects, which are developed within 
the research’s methodology: the economic equilibrium in administrative contracts, the theory of the Prince 
acts and its historical roots, and the Prince acts in the Colombia state: it effects on the public contracts.   
Keywords: Prince actions, administrative contracts, economic equilibrium
Résumé 
Cet article s’interroge sur la nécessité d’étudier l’équilibre économique dans les contrats administratifs et la 
rupture, par conséquent, il la société en général doit être ciblée efficacement dans la gestion des contrats du 
gouvernement, en particulier dans le domaine contrat financier, chaque fois qu’il est affecté dans son contrat 
l’équation sans faute de l’entrepreneur et l’État attribuable à générer des coûts plus élevés que convenus 
dans le contrat, par conséquent, le contrat doit être sujets orientés sur les conséquences des branches 
l’administration exorbitants contre les contrats gouvernementaux. Par conséquent, nous examinons trois 
aspects fondamentaux développés dans le cadre de la méthodologie de recherche: l’équilibre économique 
des contrats administratifs, la théorie Made-Prince et de ses racines historiques, le prince Made in l’Etat 
colombien: sa effet sur les contrats publics.
Mots-clés :  Les actes de l’état, les contrats administratifs, l’équilibre économique.
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EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS*
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INTRODUCCIÓN
La sociedad, en general, necesita ser orientada con eficacia en el manejo de la 
contratación estatal, especialmente en el campo financiero del contrato, cada vez 
que éste se vea afectado en su ecuación contractual por causas ajenas al contratista 
y atribuibles al Estado al generar costos mayores a los acordados en el contrato, por 
consiguiente, los sujetos contractuales deben ser orientados sobre las  consecuencias 
de los poderes exorbitantes de la administración frente a la contratación estatal. 
Según lo anterior, es fundamental tener claro el desarrollo y alcance de los principios 
orientadores de la actividad contractual, así como el criterio auxiliar dictado por los 
cuerpos colegiados de nuestro país.
Ha sido una constante en el régimen jurídico de los contratos que celebra la 
administración pública el reconocer el derecho de los contratantes al mantenimiento 
del equilibrio económico del contrato estatal, plasmado en el principio de la ecuación 
contractual establecido en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, el cual persigue 
mantener  la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones entre las partes 
contratantes, habida cuenta que debe existir una equivalencia reciproca entre las 
prestaciones. En este orden de ideas, resulta de vital importancia para el ámbito 
del derecho contractual realizar un acercamiento analítico a la teoría del “hecho 
del príncipe”, toda vez que es una herramienta que permite poner de manifiesto el 
análisis del equilibrio contractual en los contratos estatales.  
Así, el presente trabajo investigativo busca estudiar los motivos por los cuales los 
contratos estatales se han visto afectados en su equilibrio financiero por el desarrollo 
*  El artículo reflexiona sobre la teoría del Hecho del Príncipe como causal del rompimiento del 
equilibro económico en los contratos administrativos. Se deriva del ejercicio de investigación 
desarrollado por los autores, en el marco de la Asignatura Metodología de la Investigación (Asesor, 
Docente Javier Díaz Díaz) de la Especialización en Contratación Estatal Cohorte VIII). Posgrados 
en Derecho Universidad Santo Tomás Bucaramanga (Col).
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de la teoría del ‘hecho del príncipe’ como causal de rompimiento del principio del 
equilibrio financiero en los contratos estatales.
Este análisis resulta de gran importancia, no sólo para el  profesional del derecho, 
sino para todos aquellos contratistas que pretendan profundizar sobre el tema de 
los contratos administrativos que puedan llegar a ser afectados en su equilibrio 
contractual debido a la imposición de  cargas no pactadas en la celebración del 
contrato y que puedan llegar a afectar  financieramente al contratista.
El fundamento jurídico en cuanto al mantenimiento del equilibrio financiero 
del contrato estatal, radica en el desarrollo del interés público y en los principios 
constitucionales que orientan la función administrativa, por lo cual, debe examinarse 
en la generalidad de estos contratos que sean celebrados bajo unos criterios 
financieros que mantengan una situación coyuntural específica,es posible que tales 
circunstancias financieras o económicas del contrato estatal resulten alteradas por 
decisiones o por comportamientos de la administración y no del contratista.
  Ante esta realidad de los contratos estatales, la teoría del ‘hecho del 
príncipe’ impone a la administración la responsabilidad de asumir cargas derivadas 
por hechos y actuaciones que hagan más oneroso el desarrollo del contrato en la 
ejecución de las prestaciones contractuales, de tal manera que la administración tiene 
el deber de reparar de manera integral del daño que se le pueda llegar a ocasionar al 
contratista, cuando se verifique que han ocurrido las causales generadoras del ‘hecho 
del príncipe’.
Para profundizar en este frente de análisis, se hace necesario entrar a desentrañar 
los antecedentes históricos de la Teoría del ‘hecho del Principe’, al igual que sus 
fuentes legales y su desarrollo en el marco del sistema legal colombiano.  
EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS
Manifestadas las pretensiones del trabajo investigativo, resulta fundamental 
aclarar que el equilibrio económico en los contratos administrativos es un principio 
establecido desde el orden legal, consistente en la obligación de mantener por parte 
de los contratantes una “equivalencia honesta” en las prestaciones económicas 
del contrato estatal. En ese orden de ideas, si tal equilibrio se rompe o resulta 
alterado, puede nacer el derecho para que el contratista afectado pueda solicitar el 
restablecimiento de dicho equilibrio al contratante. Sin embargo, se debe dejar claro 
que no toda alteración en las condiciones contractuales genera la posibilidad de 
solicitar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.
Según lo anterior, los contratos estatales, deben ser pactados de tal manera 
que exista una interdependencia entre las prestaciones, es decir, como contratos 
sinalagmáticos que son. Debe existir, además, una reciprocidad entre las obligaciones 
y derechos de cada una de las partes, de tal manera que exista una correspondencia 
de unas con otras hasta la finalización del contrato.
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La doctrina especializada ha definido el principio del equilibrio financiero del 
contrato en los siguientes términos:
“El equilibrio financiero, o la ecuación financiera del contrato, es una relación 
establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, 
entre un conjunto de derechos del co contratante y un conjunto de obligaciones 
de éste, considerado equivalentes: de ahí el nombre de ecuación (equivalencia-
igualdad)”. (Marienhoff, 1998, p. 469).
En relación con este tema, la jurisprudencia contencioso-administrativa 
colombiana ha expresado enfáticamente que: 
“(…) el contrato estatal debe entonces colmar las expectativas de uno y otro 
cocontratante, para lo cual se ha previsto la conservación de la ecuación 
financiera del contrato existente a la fecha en que surge la relación jurídico 
negocial”  (Consejo de Estado, sentencia de 26 de febrero  de 2004).
Es decir, se pretende que la correspondencia existente entre las prestaciones 
correlativas que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca 
durante toda su vigencia.
Según la misma jurisprudencia, lo anterior implica que:
“Cuando las condiciones económicas pactadas a la celebración del contrato, 
se alteran en perjuicio de una de las partes (contratante-contratista), como 
consecuencia de hechos que no le son imputables y que ocurren con 
posterioridad a la celebración del contrato, surge el deber de reparar la 
ecuación financiera del contrato” (Consejo de Estado, Sentencia de 26 de 
febrero  de 2004).
A su vez la jurisprudencia constitucional colombiana ha dicho que en el derecho 
administrativo:
”Las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de justicia 
conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el criterio 
objetivo de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones, 
lo que exige que el valor a recibir por el contratista, en razón de los bienes, 
obras o servicios que le entrega el Estado, deba corresponder al justo precio 
imperante en el mercado”. (Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.)
De todo lo dicho resulta claro que en los contratos administrativos las partes 
contratantes pactan unas determinadas prestaciones que son correspondientes entre 
sí, las cuales deben mantenerse durante toda la ejecución del contrato y hasta la 
finalización del mismo. La modificación de estas condiciones, incluso por razones 
ajenas a los co contratantes, genera una alteración o una ruptura en el equilibrio 
económico del contrato y nace el deber de restablecimiento de las condiciones 
previstas al momento de la celebración del contrato estatal. En este sentido, el 
Consejo de Estado Colombiano ha expresado:
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“Ha sido una constante en el régimen jurídico de los contratos que celebra la 
administración pública, reconocer el derecho del contratista al mantenimiento 
del equilibrio económico del contrato, como quiera que la equivalencia de las 
prestaciones recíprocas, el respeto por las condiciones que las partes tuvieron 
en cuenta al momento de su celebración y la intangibilidad de la remuneración 
del contratista, constituyen principios esenciales de esa relación con el 
Estado”. (Consejo de Estado,  Sentencia de 29 de mayo de 2003)
Según lo anterior se puede concluir, que el principio del equilibrio económico de 
los contratos administrativos consiste en que las prestaciones que las partes pactan 
de acuerdo con las condiciones tomadas en consideración al momento de presentar la 
propuesta o celebrar el contrato, deben permanecer equivalentes hasta la terminación 
del mismo, de tal manera que si se rompe esa equivalencia, nace para el afectado el 
derecho a una compensación pecuniaria que restablezca el equilibrio económico del 
contrato. 
La Teoría del Hecho del Príncipe: raíces históricas
Según que en la contratación estatal el contratista ofrece sus servicios al Estado 
para obtener unos beneficios económicos como contraprestación al cumplimiento de 
una tarea asignada, ‘el hecho del Príncipe’ aparece como una medida administrativa, 
no prevista al momento de la celebración del contrato, que le permite solicitar el 
restablecimiento del equilibrio económico del convenio en el momento en que sea 
afectada la ecuación financiera prevista. Esto deviene en que la administración tiene 
el deber legal de reparar de manera integral el daño que se le pueda llegar a ocasionar 
al contratista cuando se verifique que han ocurrido las causales generadoras del 
‘hecho del príncipe´ .
Frente a su formulación más antigua, la expresión “fait du prince” o ‘hecho del 
príncipe’ se circunscribía a una medida arbitraria y violenta, expedida con base 
en la fuerza coercitiva que ostentaba el titular de la autoridad pública, (Benavides, 
2004, pp. 536), al respecto, la jurisprudencia administrativa colombiana apoyó esta 
posición al manifestar:
Se presenta un ‘hecho del príncipe’ cuando el Estado expide una medida de 
carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración 
del contrato y que incide en forma directa o indirecta en el mismo, alterando 
en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al momento 
de celebrar el contrato, precisando sin embargo, que sólo resulta aplicable la 
teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia 
en el contrato es proferida por la entidad contratante. (Consejo de Estado., 
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003). 
De igual forma ha señalado la jurisprudencia arbitral que:
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“Por ‘hecho del príncipe’ en sentido estricto y preciso, ha de entenderse y tal 
es la postura que adopta este tribunal – toda decisión o conducta proveniente 
de la misma autoridad que celebró el contrato, cumplida o realizada por ella en 
ejercicio de atribuciones suyas, propias del poder público, distintas de aquellas 
de que disfruta o es titular en cuanto contratante, que sobreviniendo durante la 
ejecución de un contrato administrativo, sea susceptible de causar un perjuicio 
real, cierto, directo y especial al contratista porque produzca una alteración 
anormal de la ecuación económico-financiera del contrato y que este no haya 
podido prever al momento de celebrarlo” (Tribunal de Arbitramento de Cables 
de Energía y de Telecomunicaciones, laudo de 30 de Septiembre de 1996).
La doctrina, al abordar el estudio del ‘hecho del príncipe’ o el ‘factum 
principis’, sostiene que éste: “alude a medidas administrativas generales que, 
aunque no modifiquen directamente el objeto del contrato, ni lo pretendan 
tampoco, inciden o repercuten sobre él haciéndolo más oneroso para el 
contratista sin culpa de éste” (Marienhoff, 1998, p. 469).
Según dicha apreciación, la teoría del ‘hecho del príncipe’ nació para corregir las 
consecuencias de aquellas intervenciones de los poderes públicos que tuvieran por 
efecto,  afectar con medidas generales,  las condiciones jurídicas o de hecho conforme 
a las cuales el contratista ejecuta su contrato; el ‘hecho del príncipe’ concierne a las 
medidas que no tienen por objeto realizar directamente la prerrogativa modificatoria, 
pero que inciden o repercuten sobre el contrato, haciendo que su cumplimiento sea 
más oneroso (Cassagne, 2002, p. 140).
Es bien sabido que la norma debe aplicarse con  carácter general y no particular, 
pues de lo contrario se estaría en presencia del ejercicio de los poderes exorbitantes 
de la administración en el desarrollo del contrato, particularmente el “ius variandi” 
y no frente al ‘hecho del príncipe’  (Consejo de Estado, Sent. 4028, de 29 de mayo 
2003).  A su vez, la doctrina coincide en que para la aplicación de la teoría, la medida 
de carácter general debe incidir en la economía del contrato y alterar la ecuación 
económico financiera del mismo, considerada al momento de su celebración, por un 
álea anormal o extraordinaria, esto es, 
“cuando ellas causen una verdadera alteración o trastorno en el contenido del 
contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que 
pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que 
en ese sentido fue decisiva para el co contratante”, ya que “el álea “normal”, 
determinante de perjuicios “comunes” u “ordinarios”, aún tratándose de 
resoluciones o disposiciones generales, queda a cargo exclusivo del co 
contratante, quien debe a bsorber sus consecuencias: tal ocurriría con una 
resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo más oneroso o 
difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato.” (Consejo de Estado, 
Sent. 4028, de 29 de mayo 2003).
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De acuerdo con lo anterior, para que proceda dicha teoría se establece la exigencia 
legal de la expedición de un acto general y abstracto que incluye: la incidencia directa 
o indirecta de ese mismo acto en el contrato estatal, la alteración extraordinaria o 
anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la vigencia del 
acto, y la imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración 
del contrato estatal.
Según lo anterior, la Sección tercera del Consejo de Estado Colombiano considera 
que sólo resulta aplicable la teoría del ’hecho del príncipe’ cuando la norma general 
tiene incidencia en el contrato y es proferida por la entidad contratante. (Consejo de 
Estado, Sent. 4028, de 29 de mayo 2003). Aquí es importante decir que el contrato 
debe verse afectado en forma grave y anormal como consecuencia de la aplicación 
de la norma general; esta teoría no resulta procedente frente a alteraciones propias 
o normales del contrato, por cuanto, todo contratista debe asumir un cierto grado de 
riesgo.
Según los parámetros para su  aplicación debemos decir que la expedición del 
acto debe darse por la entidad que contrata, en caso contrario, se estaría en presencia 
de un evento externo a las partes que se encasilla en la teoría de la imprevisión, si se 
cumplen los demás requisitos para su aplicación.
El fundamento jurídico del derecho al mantenimiento del equilibrio, se encuentra 
en los fines del interés público que tienen los contratos administrativos y en el 
carácter de colaborador que tienen los contratistas del Estado de la administración, 
que obliga a concluir que el patrimonio del contratista no puede ser sacrificado por 
actos de la propia administración y debe haber una equivalencia honesta entre las 
prestaciones.    
Según lo expuesto por el tratadista Libardo Rodríguez, para poder asegurar que 
la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal se da por la aplicación de la 
teoría del ’hecho del príncipe’, se deben dar las siguientes condiciones:
- Que el hecho o acontecimiento que produce la alteración de las condiciones 
contractuales consista en un acto o actuación de la entidad pública 
contratante en su calidad de autoridad pública.
- Que el acto o actuación que altere las condiciones contractuales sea posterior 
a la presentación de la propuesta o la celebración del contrato.
- Que el contenido del acto o actuación que altere las condiciones contractuales 
constituya un álea extraordinario, es decir, que por su carácter excepcional 
no pudiere haber sido razonablemente previsto por las partes.
- Que el acto o actuación altere en forma extraordinaria y anormal la economía 
del contrato haciéndolo considerablemente más gravoso. (Rodríguez,  2009 
p. 76).
De acuerdo a lo anterior, se tiene que la teoría del ‘hecho del príncipe’ resulta 
ser una medida tomada por la administración, específicamente por la entidad 
contratante, mediante un acto de carácter general, que afecta directamente al 
contratista, al presentarse con la expedición de ese acto, una alteración económico 
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financiera anormal y grave en el contrato celebrado entre éste y la entidad estatal, 
que da como resultado el nacimiento del derecho en cabeza del contratista a que la 
entidad restablezca  el equilibrio financiero del contrato estatal, que inicialmente fue 
pactado.
Al hacer un seguimiento a las raíces históricas de la teoría, es importante acudir al 
Derecho Romano, pues allí se dieron los primeros pasos para su configuración, pues 
se han encontrado referencias que hablan del equilibrio económico en el contrato de 
obra, en el que se manejaba la noción de equidad, según que los riesgos en este tipo 
de contratos no deberían recaer íntegramente en una de las partes contratantes, sino 
que se debían distribuir de manera uniforme entre ellos. (Ariño, 1968, p.19).
En la Edad Media, bajo la influencia del derecho canónico de acuerdo con los 
parámetros de San Agustín, se aplicó la idea del “iustum pretium” (justo precio), que 
permitió aplicar la solución de la lesión a toda clase de contratos. Así, por ejemplo, 
en el contrato de obra, si el valor de ejecución superaba en más de la mitad el valor 
pactado, el contratista podía pedir que el contratante pagara el valor completo de 
la obra. En otras palabras, en el derecho canónico, cuando acaecía un riesgo y se 
presentaba una disconformidad entre el precio pactado y el justo precio, se imponía 
el precio justo modificándose el pacto contractual (Ariño, 1968, p. 36).   El derecho 
canónico, en últimas, buscaba restringir el rigor al principio del “pacta sunt 
servanda”, según el cual, los contratos son ley para las partes y, por lo tanto, deben 
ser cumplidos en los términos en que fueron estipulados.
Ya para la época del derecho privado del siglo XIX, se manejó la concepción 
individualista y liberal del contrato, vigente en esa época, aplicado para ello el 
principio de la “Lex contractus”, o la “ley del convenio”, que se traduce en que el 
acuerdo es norma jurídica válida entre las partes contratantes, es la misma teoría 
“Pacta sunt servanda” de los romanos, conocida como el principio del riesgo y 
ventura. (Escobar, 2003, pp. 409 y ss).
Se concluye que para la época del derecho privado del siglo XIX, se recurrió a 
los principios del derecho romano, así como al derecho canónico los cuales ya fueron 
enunciados y explicados con anterioridad frente al referido tema.  
El Hecho del Príncipe en el Estado colombiano: su efecto en los 
contratos públicos
De acuerdo a los amplios pronunciamientos que ha sido objeto la figura jurídica 
del ’hecho del príncipe’, siempre se ha mantenido la tesis de que dicha teoría hace 
parte de un equilibrio económico del contrato; así una de  las primeras sentencias 
que tocó el tema es la proferida por el Dr. Carlos Betancur Jaramillo en 1992, en la 
que se trató, el tema de impuestos de mejoramiento de materia prima, cobrados a los 
contratistas como consecuencia de la celebración de un contrato estatal y al respecto 
manifestó que:
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“Es bien sabido que el equilibrio financiero de un contrato administrativo 
puede sufrir alteración por un hecho imputable al Estado, como sería, entre 
otros, el conocido doctrinariamente como hecho del príncipe y determinante 
del área administrativa. Hecho, siempre de carácter general, que puede 
emanar o de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. 
Si el hecho es de carácter particular y emana de la entidad pública contratante, 
su manejo deberá enfocarse en función de la responsabilidad contractual 
y no en razón de la teoría indicada. La medida estatal debe ser de carácter 
general con incidencia en la ecuación financiera del contrato considerada a 
la fecha de la celebración del mismo, de tal modo que si la afecta o quebranta 
en forma anormal o extraordinaria en detrimento del contratista porque hace 
más onerosa su ejecución, la entidad contratante deberá asumir el riesgo de 
su restablecimiento.” (Consejo de Estado, Sentencia de 27 de marzo de 1992).
El anterior razonamiento se presentó gracias a las cláusulas que se  celebraban 
en los contratos estatales en razón a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 50 
de 1984 y el cobro del IVA por la importación de materias primas cobrados por 
la administración a los contratistas en razón a la celebración de dichas cláusulas 
tendientes a pactar la obligación en cabeza del contratista de cancelar impuestos y 
derechos que con motivo de la celebración del contrato estatal, cobrase el Gobierno, 
sin que pudiese exigir compensación alguna por parte de la entidad, sumado a que 
debía asumir el pago de los gastos de legalización del contrato estatal.
Al respecto de la suscripción de la nombrada cláusula en los contratos estatales, 
el H. Consejo de Estado en la misma sentencia, se pronunció frente al principio 
de igualdad, al expresar que con dicha medida se le daba un trato desigual a los 
contratistas frente a los demás habitantes del Estado, al imponérsele una carga que 
en últimas alteraba la economía de la ecuación financiera del contrato estatal, al 
lesionar el patrimonio del contratista y aún más grave sin tener derecho a recibir 
indemnización alguna y, a su tenor, manifestó:
“El fundamento de tal responsabilidad del Estado hacia su contratante, basada 
en el “hecho del príncipe”, radica en los “principios” de los artículos 16 y 
17 de la Constitución Nacional, pues, so pretexto de que cumpla el contrato 
administrativo (de obvio interés general o público), al contratante, se le estaría 
dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, ya que, aparte de que 
la norma “general” dictada afecta los derechos individuales de tal contratante, 
al exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él 
una carga que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, 
no experimenta desmedro específico alguno por razones de interés público. 
No es concebible que un individuo en especial, a través del cumplimiento 
de un contrato administrativo sufra el detrimento en su patrimonio 
obedeciendo esto a razones de interés público. Tampoco es concebible que, 
en beneficio público, a raíz de la norma “general” dictada que trastorna o 
altera la economía o ecuación financiera de su contrato, el administrado 
reciba menoscabo patrimonial sin indemnización, como ocurriría, si en 
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las circunstancias expuestas, se pretendiera que el contratante cumpla 
igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva situación que excede 
todas las previsiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la Ley suprema) 
- de la que forma parte el derecho nacido de un contrato - , ya que en beneficio 
del interés general se lesionaría el patrimonio del contratante. A las demás 
personas o habitantes a quienes afecte la expresada medida “general”, no les 
corresponde, en este supuesto, indemnización alguna, por cuanto la situación 
de tales personas, al no hallarse éstas vinculadas al Estado por un contrato, 
no es “diferencial”, no pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de 
un perjuicio específico y particular derivado de esa norma “general”. En tales 
casos, la obligación del Estado de indemnizar al contratante es una obvia 
consecuencia del “principio” también contenido en el expresado artículo 17 
de la Constitución, conforme al cual todo menoscabo patrimonial o individual 
ocasionado por razones de interés público o general, debe ser resarcido: trátese 
de un principio general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión 
patrimonial particular por razones de interés público y no sólo en los casos de 
expropiación por causa de utilidad pública.” (Consejo de Estado, Sentencia de 
27 de marzo de 1992).
Se aprecia entonces que desde tempranos años el H. Consejo de Estado comenzó 
a aplicar el principio constitucional de la igualdad, no sólo a nivel individual del 
ser humano como ser social, sino que además fue más allá y  permitió que dicho 
principio se configurara en las relaciones contractuales del Estado.
Al respecto de los inicios normativos del ’hecho del príncipe’  el Consejo de 
Estado expone que la expedición de la ley 50 de 1984, es un verdadero ´hecho del 
príncipe’, con todas las notas que la doctrina nacional y extranjera le ha dado a la 
nombrada teoría, y ello por ser una norma de carácter general que afecta el equilibrio 
económico del contrato, puesto que las entidades estatales no pueden crear impuestos.
Otro fallo del  H. Consejo de Estado, de importancia frente a la teoría del ‘hecho del 
príncipe’ fue el fechado el 15 de febrero de 1999, en el que fue ponente el Dr. Ricardo 
Hoyos Duque, pronunciándose sobre la afectación de dicha figura frente al contrato 
de arrendamiento por la aplicación de los poderes exorbitantes de la administración, 
modificación o interpretación unilateral del contrato, que causaba lesiones graves al 
equilibrio económico del contrato frente al contratista, cuando  no se reajusta el valor 
inicialmente pactado al vencimiento del contrato y la administración en su potestad 
aumenta en una forma exorbitante el canon mensual.
Al respecto dicha Corporación se pronunció de la siguiente forma:
“la revisión del canon y con mayor razón cuando las partes no previeron 
la forma en que se reajustaría el mismo ante la prórroga automática del 
contrato, es viable no sólo por aplicación analógica de los artículos 4o. 
numeral 3o. y 27 de la Ley 80 de 1993, sino porque la ley ha sido cuidadosa 
en intervenir la fijación del precio en dichos contratos para establecer hasta 
qué monto las partes pueden convenir el ajuste adecuado que debe pagar el 
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arrendatario con el fin de favorecer y equilibrar el resultado económico de los 
arrendadores.”(…)“La entidad pública arrendataria no debió ser indiferente 
a las circunstancias particulares en que ocupaba el inmueble, porque tenía la 
obligación de pagar un canon que se ajustara a la realidad económica tanto 
del arrendador como a las condiciones del bien, en razón a los principios de 
la buena fe y la equidad a la cual estaba obligada con mayor rigor como ente 
público. Y es que no solo debe buscarse si hubo esfuerzos del arrendador 
para prever las dificultades en la ejecución del contrato, sino también cuál 
fue la actividad de la administración, la diligencia y la lealtad con que actuó 
frente a su co contratante.  Por lo anterior, el juez del contrato en aplicación 
del principio iura novit curia debe restablecer las condiciones económicas en 
que debió ejecutarse el contrato y ser mucho más exigente cuando ha sido 
la administración la que se ha beneficiado de las condiciones en las que se 
ejecutó en forma efectiva el contrato.”
Analizados los anteriores razonamientos,  se denota que el H. Consejo de Estado, 
una vez más, dio prioridad a la aplicación de principios constitucionales, y en esta 
ocasión,  al principio de la buena fe y principio de la equidad, al establecer que 
las facultades exorbitantes de la administración en la interpretación unilateral del 
contrato no pueden conllevar a adoptar medidas frente al contratista que se salgan del 
campo de la realidad, y que es al juez a quien corresponde en últimas velar por que 
ese equilibrio económico no se vea menoscabado en aplicación del principio “iura 
novit curia”.
Así pues, se detalla una diferencia con la sentencia datada de 1992, explicada 
inicialmente, en la que sólo se estudió la figura del ‘hecho del príncipe’ como una 
figura que nacía por una medida de carácter general, al hablarse de la imposición 
de los impuestos a los contratistas, pero en la sentencia que se acaba de analizar (19 
de febrero de 1999), se vislumbra el acaecer de la administración con su potestad 
exorbitante, lo que indica que no sólo se presenta la figura del ’hecho del príncipe’ 
por una medida general dictada por el Estado, sino además por la actuación de la 
administración en su facultad exorbitante.
Ya para el año 2002, el H. Consejo de Estado perfeccionó un poco más el concepto 
del ’hecho del príncipe’ refiriéndose a que esta teoría se debió ajustar en cada caso 
en concreto, así en sentencia del 07 de marzo de 2002, con ponencia del Dr. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez, la Sala se pronuncio de la siguiente forma:  
“con la creación de impuestos se  puede dar lugar al rompimiento del equilibrio 
contractual, pero no opera de manera automática, debe establecerse en caso, 
y que legal, jurisprudencial y doctrinariamente se ha admitido la posibilidad 
de que el contratista pueda pretender la adopción de medidas tendientes a 
restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, teniendo en 
cuenta que existen diversos factores que pueden dar lugar a que “la economía 
del contrato se lesione, en forma tal, que el contratista no solo pierde la 
posibilidad de una ganancia justa sino que incurre en pérdidas que deben ser 
indemnizadas”.
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(…)“La Sala concluye que la fijación de nuevos impuestos o el incremento 
de los ya existentes, con carácter general, es una medida que se ajusta a la 
noción del denominado ’Hecho del Príncipe’ y, por lo tanto, puede incidir en 
el ámbito contractual. Luego, no es acertado aseverar, por lo menos no bajo un 
juicio absoluto e inmodificable, que los impuestos fijados por la ley no pueden 
constituir factor que altere la ecuación económica de los contratos, pues ello 
puede resultar contrario al principio de igualdad ante las cargas públicas. Lo 
que ocurre es que, el ´Hecho del Príncipe’ no opera, a priori, como factor 
desencadenante de la ruptura del equilibrio económico de los contratos; de 
allí que serán las particularidades de cada caso las que permitirán llegar a 
tal conclusión, siendo indispensable incorporar en el análisis de la hipótesis 
concreta, el criterio de previsibilidad.”  (Consejo de Estado, Sentencia del 7 
de marzo de 2002).
Finalmente, para el año 2005, el Consejo de Estado se pronunció frente a la 
figura del ’hecho del príncipe’  en sentencia del  Cinco (5) de mayo de dos mil cinco 
(2005), con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, al advirtir que 
cuando se presenta el fenómeno del ’hecho del príncipe’ en los contratos, el acto que 
se demanda debe ser de contenido general y abstracto y que no se hace necesario 
demandar su nulidad, sino simplemente solicitar que se está frente al ’hecho del 
príncipe’, es decir, invocar dicha teoría en la demanda, sin que sea necesario probar 
que el acto, por medio del cual la administración rompió el equilibrio económico del 
contrato es ilegal. 
Esta situación antes expuesta permite afirmar que la nulidad del acto de 
modificación unilateral del contrato, no es constitutiva del desequilibrio financiero 
del contrato por el ‘Hecho del Príncipe’, sino de responsabilidad contractual por el 
ejercicio irregular de los poderes exorbitantes; aún cuando uno y otro conduzcan a 
la reparación integral de los daños que pruebe el contratista. La diferencia radica en 
que, en el primer supuesto, es indispensable desvirtuar la presunción de legalidad 
de los actos contractuales, en tanto que, en el segundo resulta necesario probar la 
existencia de un acto general y abstracto imprevisible para las partes, que incidió 
indirectamente en el contrato, y alteró gravemente su ecuación económica; sin que 
sea necesario probar que era un acto ilegal. El actor también dejó de lado la existencia 
del ius variandi, como un evento típico de desequilibrio financiero del contrato, que 
ha de invocarse cuando un acto particular y concreto proferido por la administración 
contratante, modifica o interpreta el contrato en forma legítima, pero produce la 
alteración de la ecuación financiera del contrato, en perjuicio del contratista. 
Así las cosas, es claro que la demanda del acto que rompe el equilibrio económico 
del contrato define responsabilidad patrimonial, pero no es necesario demostrar su 
ilegalidad para que se constituya la figura del ’hecho del príncipe.
Los pronunciamientos que se han dado con posterioridad han sido pocos, y su 
análisis se ha reducido a establecer que el ’hecho del príncipe’ es un figura que 
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siempre va a atentar contra el equilibrio económico del contrato, en general se da por 
la imposición de pago de impuestos o elevación en los valores de los materiales que 
no estaban previstos al momento de la celebración del contrato de obra.
Del anterior análisis se puede concluir que el Consejo de Estado ha mantenido dos 
criterios frente a la teoría del ‘hecho del príncipe’, uno que para que se configure se 
necesita que la medida sea de carácter general como, por ejemplo, la imposición del 
pago de impuestos, y el otro que es necesario que la administración en su ámbito de 
ejercer la potestad exorbitante genere un rompimiento del equilibrio contractual tan 
evidente que se asuma que el cambio o la exigencia se ha salido de la realidad, no solo 
contractual, sino legal y social, igual en el evento en que se presente cualquiera de las 
situaciones de hecho previstas, se debe analizar el caso en concreto y demostrar por 
parte del contratista que el equilibrio económico del contrato se ha roto.
Ahora bien, el Consejo de Estado, recientemente ha tratado el tema en sentencia 
del cuatro (4) de febrero de 2010, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero y frente a la 
teoría del ‘hecho de príncipe’, consideró la Sala que la generalidad resulta cuando el 
desequilibrio se presente por la voluntad de la entidad contratante y la excepción por 
la expedición de un acto legislativo, siempre que dicho acto sea de carácter general 
y se pruebe la afectación de la economía del contrato por cuenta del contratista, así:
“(…) sólo resulta aplicable la teoría del ‘hecho del príncipe’ cuando la 
norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la 
entidad contratante. Si la misma proviene de otra autoridad, se estaría 
frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría 
de la imprevisión. Con respecto a los otros supuestos de la teoría, la norma 
debe ser de carácter general y no particular, pues de lo contrario se estaría 
en presencia del ejercicio de los poderes exorbitantes con los que cuenta la 
administración en el desarrollo del contrato (particularmente el ius variandi) 
y no frente al ‘hecho del príncipe’. El contrato debe afectarse en forma grave y 
anormal como consecuencia de la aplicación de la norma general; esta teoría 
no resulta procedente frente a alteraciones propias o normales del contrato, 
por cuanto todo contratista debe asumir un cierto grado de riesgo (…) De  ahí 
que la dificultad que enfrenta el juez, al momento de definir la aplicación de 
la teoría del ‘hecho del príncipe’, consiste en la calificación de la medida, toda 
vez que si la manifestación por excelencia del soberano es la ley, no existe, 
en principio, como consecuencia de ésta, responsabilidad del Estado. Ese 
principio, sin embargo, admite excepciones y se acepta la responsabilidad por 
acto legislativo cuando el perjuicio sea especial con fundamento en la ruptura 
del principio de igualdad frente a las cargas públicas. La expedición de la 
norma debe ser razonablemente imprevista para las partes del contrato; debe 
tratarse de un hecho nuevo para los co contratantes, que por esta circunstancia 
no fue tenido en cuenta al momento de su celebración. En cuanto a los 
efectos derivados de la configuración del ‘hecho del príncipe’, demostrado el 
rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, como consecuencia 
de un acto imputable a la entidad contratante, surge para ésta la obligación de 
indemnizar todos los perjuicios derivados del mismo.” (Consejo de Estado, 
Sentencia del 4 de febrero de 2010).
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Del anterior marco jurisprudencial se puede extraer que en definitiva la teoría 
del ‘hecho del príncipe’ se aplica en los contratos estatales y nace de la propia 
voluntad de la administración, es decir, de la entidad contratante y, así mismo, 
genera el rompimiento del equilibrio financiero del contrato para el contratista, 
por consiguiente, es la administración quien debe responder por ese quebranto en 
las finanzas del negocio jurídico estatal y para que se configure debe existir una 
disposición de la dependencia del Estado que afecte directamente el equilibrio 
económico del contrato y haga más difícil la situación del contratista. La teoría 
del ’hecho del príncipe’ se asocia con determinaciones del Estado que afecten la 
economía del contrato por vía refleja, es decir, se refiere a decisiones adoptadas por 
alguna esfera oficial que no tienen por objeto el contrato mismo, sino que se refieren 
de manera general, abstracta, dirigida a toda la población o parte de ella, pero que 
producen un mayor gasto o afecta las utilidades de un determinado contrato en la 
medida en que implica una nueva erogación o una disminución de la utilidad que se 
previó en la elaboración de la oferta. (Procuraduría Quinta Judicial ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Concepto No. 013 – 06- del 28 de febrero de 2006).
 En general la consecuencia derivada de la aplicación de la teoría del 
Hecho del Príncipe, es principalmente el desequilibrio económico del contrato, 
generándose un desequilibrio en las cargas de tipo económico que deben sobrellevar 
las partes; se debe tener en cuenta para ello que la administración siempre tendrá 
un lugar preponderante sobre el contratista, así como el mismo Estado, por ello, 
cuando el contratista se sienta afectado por dicho fenómeno, deberá recurrir al juez 
administrativo para que le reconozca que el equilibrio económico del contrato se ha 
roto y proceda a decretar la existencia del ’hecho del príncipe’.
Entonces el acto lesivo emanado de cualquier órgano del Estado, sea o no de 
la entidad pública que celebró el contrato, habilita al contratista para requerir una 
reparación integral por parte del juez administrativo, invoca para ello en su demanda 
la teoría del ’hecho del príncipe’ y  debe demostrar que dicho acontecimiento afectó 
el normal desarrollo del contrato proveniente de actos o hechos de los órganos 
estatales y justificar así una reparación integral. La acción a interponer corresponde 
a la acción contractual.
CONCLUSIONES
-  La teoría del Hecho del Príncipe es una medida administrativa de carácter 
general expedida por la entidad contratante y afecta el equilibrio económico 
del contrato, así como el principio de la ecuación contractual establecido en 
el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que perjudica al contratista.
-  Debido a la teoría del ’hecho del príncipe’, el contratista debe asumir gastos 
por fuera de lo normalmente señalados en el contrato como, por ejemplo, 
pagar  un valor más elevado por materiales de obra, en el caso de los 
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contratos de obra.
-  Por otra parte se concluye que la teoría del ‘hecho del príncipe’ es una 
teoría poco manejada por la doctrina colombiana pero sí, por el contrario, 
manejada por la jurisprudencia colombiana.- En recientes fallos, el H. 
Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto y ha señalado que sólo se 
causa el perjuicio al contratista si la medida del hecho del príncipe proviene 
de la entidad contratante.
-  En fin ya sea que provenga la medida del ente estatal, o de la entidad 
contratante, lo cierto es que el ‘hecho del príncipe’ generara siempre un 
perjuicio para el contratista, rompiéndose el equilibrio económico del 
contrato, para lo cual debe el contratista acudir ante el juez de lo contencioso 
administrativo en acción contractual y solicitar el reparo de su perjuicio, así 
como el restablecimiento de la ecuación contractual.
REFERENCIAS
Benavides J L. (1999). El contrato Estatal. 
Corte Constitucional. Sentencia C-892 de 2001 (Magistrado Ponente  Rodrigo 
Escobar Gil; agosto 22 de 2001.)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente No. 6353. (Consejero Ponente. Carlos Betancur Jaramillo; marzo 
27 de 1.992).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente No. 15.665. (Consejero Ponente. Enrique Gil Botero; febrero 4 de 
2.010).           
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente  No. 21588. (Consejero Ponente. Alier Eduardo Hernández Enríquez; 
marzo 7 de 2.002).  
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente No. 11184. (Consejero Ponente. Ricardo Hoyos Duque; febrero 15 
de 1.999).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente No. 2858. (Consejero Ponente. Carlos Betancur Jaramillo; marzo 
27 de 1.992).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Sentencia 4028. (Consejero Ponente. Ricardo Hoyos Duque; mayo 29 de 2.003).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Expediente No. 15119. (Consejero Ponente. Ramiro Saavedra Becerra; 
septiembre 18 de 2.003). 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
El Hecho del Príncipe como causal de rompimiento del equilibrio económico en los contratos adminsitrativos
437
N
º 9
• 
 I
SS
N
: 1
69
2-
94
03
Expediente No. 14043. (Consejero Ponente. Germán Rodríguez Villamizar; 
febrero 26 de 2.004). 
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente No. 1551. (Consejero 
Ponente. Gustavo Aponte Santos; febrero 26 de  2.004).
Constitución Política de Colombia. (2009) Editorial Legis
Cassagne J C, El equilibrio económico del contrato estatal. Ed. Buenos Aires.
Escobar Gil R, Teoría General de los Contratos de la Administración Pública.  Ed. 
Legis. Bogotá D. C. 2003
Gaspar Ariño Ortiz, Teoría del Equivalente Económico en los Contratos 
Administrativos.
Marrienhoff, S, M, Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Buenos Aires 
Procuraduría Quinta Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
Concepto No.013 – 06. 28 de febrero de 2.006. Bogotá D. C.
Rodríguez Rodríguez L, El equilibrio económico en los contratos administrativos. 
Editorial  Temis. Bogotá D. C. 2009.
Tribunal de Arbitramento de Cables de Energía y de Telecomunicaciones “Centelsa 
S.A.” contra Empresa de Energía de Bogotá, Laudo de 30 de Septiembre de 
1996, en Laudos Arbítrales- versión CD, Bogotá D. C., Cámara de Comercio de 
Bogotá, marzo de 2008.

Normas de publicación .   
439
N
º 8
• 
 I
SS
N
: 1
69
2-
94
03
NORMAS DE PUBLICACIÓN 
La revista IUSTITIA de la Facultad de Derecho Universidad Santo Tomás 
(Seccional Bucaramanga), atendiendo al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias y el Sistema Nacional de Indexación y 
Homologación de Revistas Especializadas de CT+ -Servicio de Indexación, expone 
las normas de publicación necesarias para la presentación de contribuciones:
Para la aceptación de los artículos por parte del Comité Editorial, se exigirá, que 
los artículos sean inéditos y originales (sin publicación parcial o total).
El artículo debe estar acompañado del Curriculum Vitae completo del autor: 
nombre completo del autor, fecha completa de nacimiento, nacionalidad, nivel de 
escolaridad, nombre de la institución, centro de investigación, o institución a la 
cual pertenece, cargo que desempeña. Las publicaciones de artículos y reseñas 
de capítulos de libros y libros deben presentarse (en el curriculum) con toda la 
información correspondiente: Título, nombre de la revista o compilación, ISSN o 
ISBN, número de páginas total del texto completo, número de páginas del artículo o 
capítulo, año de publicación, editorial y país.  
El texto debe presentarse en medio magnético, en formato Word, Normas APA, 
cuartillas 25 - 30, espacio medio, en letra Times New Roman 12, debe tener un 
resumen no superior a 10 renglones, abstract, palabras clave, key words. En relación 
con los anexos deben adjuntarse la lista de gráficas y cuadros, con su correspondiente 
numeración y página. Las tablas y figuras deben presentarse en formato original para 
poder hacer los ajustes necesarios de edición.
Los artículos recibidos serán remitidos a pares evaluadores, a quienes se les 
solicitará tener en cuenta en la evaluación, la calidad y el rigor académico del texto, 
como también la exigencia de las normas correspondientes a los trabajos académicos 
de publicación. 
Recepción de artículos: Revista IUSTITIA: RevistaIUSTITIA@ustabuca.edu.co; 
coordinvder-ustabuca@hotmail.com
CP- Dirección para correspondencia (Sede Bucaramanga): Cra 18  No. 9 - 27. 
Bucaramanga - Santander - Colombia.  PBX: 6800801  Ext. 2506. 
La convocatoria (2012) para recibir artículos será entre Marzo 1 - Agosto 31. El 
idioma de publicación es el español, se aceptan artículos en inglés, francés, italiano 
y portugués. El Comité Editorial enviará comunicación sobre la aprobación o no de 
artículo, en un término no mayor  a cuatro (4) meses. 
Actualmente se tramitan procesos de registro ante la comunidad especializada. 
Esta obra se terminó de imprimir 
en el mes de diciembre de 2011 
en la Universidad Santo Tomás 
Seccional Bucaramanga 
